



Proposition Financière

Cognet Matthéo / Erik Barba

24/10/2025

Projet - Les Jardins de Cocagne.



Plateforme Web de Gestion Commerciale.

Durée: 11 - 13 semaines

Équipe: Cognet Matthéo / Barba Erik

Technologies: Symfony, PostgreSQL, Leaflet,
OpenRouteService, FullCalendar

Périmètres du Projet



- Études et Conception
- Développement
 - Backend Symfony(API + Logique Métier)
 - Frontend
- Modules Externes
 - Leaflet
 - OpenRouteService
 - FullCalendar
- Sécurité
 - Authentication
 - Chiffrement
 - TLS
- Documentation et Tests

Estimation des Heures et des Coûts



Phase	Erik	Matthéo	Total (h)
Étude et conception	20	20	40
Backend	10	60	70
Frontend	50	10	60
Modules externes	20	20	40
Sécurité	10	20	30
Documentation et tests	20	15	35
Total heures	130 h	145 h	275 h

- Coûte Interne - 25 €/h
- Taux(Incluant marge et frais) - 45 €/h
- Taux de MO - 10%

- Durée estimée - 275h

- Coûte Interne Total - 6,875 €
 - Avec Taux MO - 7.562.50 €
- Prix au Client - 12,375 €


Devis Interne



Nom	Heures totales	Coût interne (€25/h)	Valeur facturée (€45/h)
Erik	130	3250	5850
Matthéo	145	3625	6525
Total	275 h	6875 €	12375 €

- Coûte Interne - 6,875 €
- Taux MO - 687.50 €
 - Coûte Interne Total - 7.562.50 €
- Prix Facturé - 12,375 €
- Coûte Interne Total - 7.562.50 €
 - Marge Brute Estimé - 4,812.50 €

Planning estimatif



Conclusion



- Coûte Interne Total - - 7.562.50 €
- Prix Facturé - 12,375 €
- Marge Brute - 4,812.50 €

- Durée - 11 -13 semaines